Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej II etap wykończeniowy”

Zadanie zostało zaplanowane - Dział 851-”Ochrona Zdrowia „, rozdział 85195 „Pozostała działalność”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ w uchwale 

Nr XXII/21/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30.03. 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jodłowa na 2005rok.

Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60000 EURO zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.05.05r.  oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 19.05.05r., Nr 99,poz. 22837.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało  zamieszczone w siedzibie zamawiającego – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Wydano  4 wykonawcom specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert odbyło się w 04.07.05r. w Urzędzie Gminy Jodłowa.

W przetargu udział wzięło2 wykonawców tj.

1.Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe „MATEO” Józef Firmuga , 

33-100 Tarnów, ul.Lwowska 134A– cena oferty – 529.847,95zł.

2.Zakład Budowlano-Montażowy inż. Edward Zborowski, 39-200 Dębica,

ul.Witosa 5/34 – cena oferty – 448.518,23zł.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej przy kryterium cena – 100%  tj.

Zakład Budowlano-Montażowy inż. Edward Zborowski, 39-200 Dębica,

ul.Witosa 5/34 – cena oferty – 448.518,23zł.

Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej powiadomił pisemnie wykonawców biorących udział w postępowaniu wraz ze wskazaniem wybranego wykonawcy oraz ceny jego oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano Prezesowi UZP dnia 11.05.05r. , opublikowano w BZP Nr 29 z dnia 19.05.05r., poz. 22837,zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jodłowa.

Z wybranym wykonawcą spisano umowę w dniu 14.07.05r. na kwotę 448.518,23zł.

Termin realizacji zamówienia ustalono na okres od 16.09.05r. do 15.12.05r.

Umowę podpisał Wójt Gminy Jodłowa, kontrasygnował Skarbnik Gminy.

12.12.05r.  spisano umowę na wykonanie robót dodatkowych koniecznych do wykonania inwestycji.

Wartość robót dodatkowych wyniosła 52.014,76zł., / nie przekraczała 20% wartości zamówienia podstawowego- art 67 ust 1 pkt 5 ustawy pzp/.

· Za wykonane prace wykonawca pobrał wynagrodzenie na podstawie faktur :

· faktura VAT Nr 4/12/05  z dnia 23.12.05r. na kwotę - 448.518,23zł. / umowa zasadnicza /

· faktura VAT Nr  5/12/05  z dnia 23.12.05r. na kwotę 52.014,76zł / roboty dodatkowe/.

Zapłaty faktur dokonano na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez osobę sprawującą nadzór inwestorski  oraz kierownika budowy  przelewem bankowym.

